

Mejora de la Gestión Educativa

Nombre Mejora de la Gestión Educativa

Actualizado 13 de diciembre de 2013

Descripción

Antecedentes: El proyecto de mejora de la gestión educativa se deriva de las nuevas orientaciones expresadas en la política educativa nacional donde, la escuela se focaliza como el lugar donde se concretan los propósitos educativos y la función directiva. En este sentido el proyecto de mejora de la calidad de la gestión educativa tiene que ver con la idea de transformar y no de conservar las prácticas existentes. A partir de capitalizar y revalorar lo que se vino haciendo hasta ahora como fue e

Objetivo Mejorar el desempeño de las áreas administrativas de servicio de la Secretaría de Educación con la capacitación de personal de apoyo, la constitución de centros de atención de servicios en las escuelas y la modernización de la plataforma tecnológica de la dependencia.

Porcentaje de Avance 72.00


Fecha de 01/01/13 **Fecha de** 31/12/13

Dependencia Secretaría de Educación

Área Responsable Coordinación de Administración


Nota Las acciones de modernización de tecnologías de la información y comunicación realizadas se encuentran en proceso de entrega los componentes y equipos requeridos por las diferentes áreas de la SEJ, con los cuales será posible lograr la meta establecida.

Cumplimiento de Metas



Avance Anual

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	8	0
28-feb-13	11	0
31-mar-13	14	0
30-abr-13	27	0
31-may-13	31	0
30-jun-13	37	0
31-jul-13	54	0
31-ago-13	64	0
30-sep-13	75	0
31-oct-13	86	0
30-nov-13	95	0
31-dic-13	100	0



Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
1.- Acciones de modernización de tecnologías de la información y comunicación realizadas.	850	318	900	414
2.- Escuelas de Educación Básica con Centro de Atención y Servicios (CAS) constituido.	4600	3658	4900	4750
3.- Personal de la SEJ capacitado.	5096	3646	5096	4220
4.- Plataformas, portales y sistemas en apoyo a la	22	22	24	25

Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
gestión operando.				


Componente 1: Acciones de modernización de tecnologías de la información y comunicación realizadas.

Nombre	Acciones de modernización de tecnologías de la información y comunicación realizadas.		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualizació	13/12/13		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	20	20
28-feb-13	40	40
31-mar-13	60	60
30-abr-13	100	60
31-may-13	150	60
30-jun-13	250	60
31-jul-13	450	60
31-ago-13	550	60
30-sep-13	650	277
31-oct-13	750	318
30-nov-13	850	318
31-dic-13	900	414

Indicador: Número de acciones de modernización de tecnologías de la información y comunicación realizadas.

Nombre	Número de acciones de modernización de tecnologías de la información y comunicación realizadas.		
Descripción	Cantidad de acciones de instalación y actualización de infraestructura tecnológica de áreas administrativas y de servicios de apoyo educativo.		
Valor Inicial	0	Valor Actual	414




Componente 2: Escuelas de Educación Básica con Centro de Atención y Servicios (CAS) constituido.

Nombre	Escuelas de Educación Básica con Centro de Atención y Servicios (CAS) constituido.		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualizació	13/12/13		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	1150	1150
28-feb-13	1150	1150
31-mar-13	1150	1150
30-abr-13	3000	1150
31-may-13	3000	1150
30-jun-13	3000	1150
31-jul-13	4000	1150
31-ago-13	4000	1150
30-sep-13	4300	3358
31-oct-13	4600	3658
30-nov-13	4600	3658
31-dic-13	4900	4750

Indicador: Número de escuelas de Educación Básica con Centro de Atención y Servicios (CAS) constituido.

Nombre	Número de escuelas de Educación Básica con Centro de Atención y Servicios (CAS) constituido.		
Descripción	Cantidad de escuelas con CAS operando conforme a los nuevos lineamientos para regular las actividades de consumo en los planteles escolares públicos.		
Valor Inicial	0	Valor Actual	4750




Componente 3: Personal de la SEJ capacitado.

Nombre	Personal de la SEJ capacitado.		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualizació	13/12/13		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	3496	3496
28-feb-13	3496	3496
31-mar-13	3533	3496
30-abr-13	3553	3496
31-may-13	3563	3496
30-jun-13	3616	3496
31-jul-13	3916	3496
31-ago-13	4216	3496
30-sep-13	4516	3606
31-oct-13	4816	3646
30-nov-13	5096	3646
31-dic-13	5096	4220

Indicador: Número de personal de la SEJ capacitado.

Nombre	Número de personal de la SEJ capacitado.		
Descripción	Cantidad de personal de apoyo y asistencia de la educación capacitado para mejorar sus competencias profesionales.		
Valor Inicial	3496	Valor Actual	4220



Componente 4: Plataformas, portales y sistemas en apoyo a la gestión operando.

Nombre	Plataformas, portales y sistemas en apoyo a la gestión operando.		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualizació	13/12/13		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	2	2
28-feb-13	4	4
31-mar-13	6	5
30-abr-13	8	5
31-may-13	10	5
30-jun-13	12	5
31-jul-13	14	5
31-ago-13	16	5
30-sep-13	18	18
31-oct-13	20	22
30-nov-13	22	22
31-dic-13	24	25

Indicador: Número de plataformas, portales y sistemas en apoyo a la gestión operando.

Nombre	Número de plataformas, portales y sistemas en apoyo a la gestión operando.		
Descripción	Cantidad de portales web en operación para la difusión de información de planes, programas, proyectos, actividades y eventos de la SEJ para fortalecer la Transparencia Institucional en beneficio de la sociedad y comunidad educativa.		
Valor Inicial	0	Valor Actual	25

