

# Construcción, equipamiento y operación de Centros de Capacitación Supera por la Familia

**Nombre** Construcción, equipamiento y operación de Centros de Capacitación Supera por la Familia

**Descripción**

Los Centros Supera por la Familia se iniciaron en el año 2009, son centros de capacitación Municipales con cobertura regional, ubicados estratégicamente con la intención de acercar comunidades más que municipios. Con este proyecto se pretende llevar a cabo la construcción de 1 nuevo Centro Supera ubicado en el Municipio de Tala, así como la conclusión de la construcción de 4 Centros Supera en los Municipios de Atotonilco, Tlajomulco, Cuautitlán y Talpa de Allende; el equipamiento de los 6 centros ubicados en Huejuquilla, Atotonilco, Cuautitlán, Tlajomulco de Zúñiga, Talpa de Allende y Tala. Los centros se SUPERA, serán espacios adecuados para llevar a la población procesos formativos, con los que se busca impulsar la formación del capital social en el desarrollo familiar y comunitario, a través de capacitaciones que estarán dirigidas al fortalecimiento de la organización y participación de los individuos en sus familias y comunidades, logrando así una mayor capacidad de autogestión, que se verá reflejada en el bienestar y calidad de vida individual, familiar y social.

**Objetivo** Brindar capacitación y asesoría a líderes comunitarios, agentes sociales, personas y familias en condiciones de vulnerabilidad, para mejorar sus condiciones de vida a través de los Centros SUPERA ubicados estratégicamente; concluyendo su construcción, y el equipamiento para la operación de los mismos.

**Porcentaje de Avance** 68.75


**Fecha de** 01/01/13 **Fecha de** 31/12/13

**Dependencia** Secretaría de Desarrollo Humano

**Área Responsable** Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

**Nota** Actualmente se cuenta con los 5 Centros construídos, la razón por la cuál quedó el avance por debajo de lo programado en el rubro de las capacitaciones es por las limitaciones administrativas y financieras del proyecto.


## Cumplimiento de Metas



0% - 60% 60% - 70% 70% - 80% 80% - 99% > 99%

## Avance Anual

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	14	0
28-feb-13	28	0
31-mar-13	30	0
30-abr-13	73	0
31-may-13	75	0
30-jun-13	77	0
31-jul-13	80	0
31-ago-13	82	0
30-sep-13	85	0
31-oct-13	88	0
30-nov-13	95	0
31-dic-13	100	0



Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
1.- Centros Supera Operando	6	5	6	5
2.- Centros Supera construídos al 100%	5	5	5	5
3.- Centros Supera equipados	5	5	6	5

Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
4.- Personas capacitadas en Desarrollo Familiar y Comunitario	6400	617	6600	617


## Componente 1: Centros Supera Operando

<b>Nombre</b>	Centros Supera Operando		
<b>Fecha de</b>	01/01/13	<b>Fecha de Fin</b>	31/12/13
<b>Última Actualizació</b>	16/12/13		
<b>Nota</b>	Centros operando		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	3	3
28-feb-13	6	6
31-mar-13	6	3
30-abr-13	6	3
31-may-13	6	3
30-jun-13	6	3
31-jul-13	6	3
31-ago-13	6	3
30-sep-13	6	5
31-oct-13	6	5
30-nov-13	6	5
31-dic-13	6	5

### Indicador: Número de Centros Supera Operando

<b>Nombre</b>	Número de Centros Supera Operando		
<b>Descripción</b>	Operación, mantenimiento y preservación de los 6 Centros Supera (San Gabriel, Huejuquilla el Alto, Atotonilco el Alto, Cuatitlán, Tlajomulco de Zúñiga y Talpa de Allende)		
<b>Valor Inicial</b>	0	<b>Valor Actual</b>	5




## Componente 2: Centros Supera construidos al 100%

<b>Nombre</b>	Centros Supera construidos al 100%		
<b>Fecha de</b>	01/01/13	<b>Fecha de Fin</b>	31/12/13
<b>Última Actualizació</b>	16/12/13		
<b>Nota</b>	Centros construídos.		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	0	0
31-mar-13	0	0
30-abr-13	4	0
31-may-13	4	0
30-jun-13	4	0
31-jul-13	4	0
31-ago-13	4	0
30-sep-13	4	5
31-oct-13	4	5
30-nov-13	5	5
31-dic-13	5	5

### Indicador: No. De Centros Supera construidos al 100%

<b>Nombre</b>	No. De Centros Supera construidos al 100%		
<b>Descripción</b>	La construcción es para la conclusión de 4 Centros Supera en los Municipios de Atotonilco, Cuatitlán, Tlajomulco y Talpa.		
<b>Valor Inicial</b>	0	<b>Valor Actual</b>	5




### Componente 3: Centros Supera equipados

<b>Nombre</b>	Centros Supera equipados		
<b>Fecha de</b>	01/01/13	<b>Fecha de Fin</b>	31/12/13
<b>Última Actualizació</b>	16/12/13		
<b>Nota</b>	Centros equipados.		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	0	0
31-mar-13	0	0
30-abr-13	5	0
31-may-13	5	0
30-jun-13	5	0
31-jul-13	5	0
31-ago-13	5	0
30-sep-13	5	5
31-oct-13	5	5
30-nov-13	5	5
31-dic-13	6	5

#### Indicador: Número de centros Supera Equipados

<b>Nombre</b>	Número de centros Supera Equipados		
<b>Descripción</b>	Se llevará a cabo el equipamiento para la conclusión de 5 Centros Supera ( Huejuquilla, Atotonilco, Cuatitlán, Tlajomulco de Zúñiga, Talpa de Allende) El equipamiento consiste en: Muebles para área de dormitorios y comedor (Literas, estanterías, blancos para camas, Mesas, bancos, estufas, campana, refrigeradores), Mobiliario y equipos para salas de capacitación y oficinas (Sillas, tablonés, escritorios, archiveros, equipo de cómputo e impresora, Pantallas, Lap top, etc). Se llevará a cabo el equipamiento para la conclusión de 5 Centros Supera ( Huejuquilla, Atotonilco, Cuatitlán, Tlajomulco de Zúñiga, Talpa de Allende) El equipamiento consiste en: Muebles para área de dormitorios y comedor (Literas, estanterías, blancos para camas, Mesas, bancos, estufas, campana, refrigeradores), Mobiliario y equipos para salas de capacitación y oficinas (Sillas, tablonés, escritorios, archiveros, equipo de cómputo e impresora, Pantallas, Lap top, etc).		
<b>Valor Inicial</b>	0	<b>Valor Actual</b>	5



## Componente 4: Personas capacitadas en Desarrollo Familiar y Comunitario

<b>Nombre</b>	Personas capacitadas en Desarrollo Familiar y Comunitario		
<b>Fecha de</b>	01/01/13	<b>Fecha de Fin</b>	31/12/13
<b>Última Actualizació</b>	31/12/13		
<b>Nota</b>	Personas capacitadas en desarrollo familiar y comunitario, el avance de la meta quedó por debajo de lo esperado por cuestiones administrativas y financieras.		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	300	0
28-feb-13	800	0
31-mar-13	1200	0
30-abr-13	1800	0
31-may-13	2400	0
30-jun-13	3000	0
31-jul-13	3600	0
31-ago-13	4200	0
30-sep-13	5000	617
31-oct-13	5800	617
30-nov-13	6400	617
31-dic-13	6600	617

### Indicador: No. De Personas capacitadas en Desarrollo Familiar y Comunitario

<b>Nombre</b>	No. De Personas capacitadas en Desarrollo Familiar y Comunitario		
<b>Descripción</b>	En los 6 Centros SUPERA que operarán se llevara a cabo la capacitación para jóvenes y padres de familia a través de talleres educo-formativos como son ecotecnias, farmacias vivientes, vivienda ecológica, elaboración de productos, entre otros.		
<b>Valor Inicial</b>	0	<b>Valor Actual</b>	617

