

Articulación de la Subseplan

Nombre Articulación de la Subseplan

Actualizado 19 de diciembre de 2013

Descripción

El proceso ARTISUBSEPLAN pretende ofrecer servicios y atención de calidad optimizando tiempos a través de la creación y mantenimiento de sistemas informáticos de libre acceso para la ciudadanía. Dichos sistemas tienen entre sus objetivos: mostrar los avances y alcances de procesos y proyectos que buscan el desarrollo social a través del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo; así como dar a conocer a la ciudadanía los productos y servicios de la SUBSEPLAN con el fin de que, basada en su criterio,

Objetivo Asistir al Secretario en la conducción de la dependencia y brindar el soporte logístico, tecnológico y de comunicación requeridos por la Subsecretaría de Planeación.


Porcentaje de Avance 94.33

Fecha de 01/01/13 **Fecha de** 31/12/13

Dependencia Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF)

Área Responsable Secretaría Particular


Cumplimiento de Metas



■ 0% - 60%
 ■ 60% - 70%
 ■ 70% - 80%
 ■ 80% - 99%
 ■ > 99%

Avance Anual

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	8	0
28-feb-13	26	0
31-mar-13	30	0
30-abr-13	46	0
31-may-13	50	0
30-jun-13	60	0
31-jul-13	67	0
31-ago-13	77	0
30-sep-13	81	0
31-oct-13	90	0
30-nov-13	94	0
31-dic-13	100	0



Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
1.- Revista digital publicada	5	5	6	5
2.- Sistemas y sitios web actualizados.	17	26	17	27
3.- Soporte y mantenimiento realizados a la infraestructura tecnológica	120	122	120	122


Componente 1: Revista digital publicada

Nombre	Revista digital publicada		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualizació	19/12/13		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	1	1
31-mar-13	1	1
30-abr-13	2	1
31-may-13	2	1
30-jun-13	3	1
31-jul-13	3	1
31-ago-13	4	1
30-sep-13	4	4
31-oct-13	5	5
30-nov-13	5	5
31-dic-13	6	5

Indicador: Número de revistas digitales publicadas.

Nombre	Número de revistas digitales publicadas.		
Descripción	Edición de una Revista Bimestral sobre Planeación en formato digital. Se recibe información de las UA s de la SEPLAN, se realiza el diseño, la edición y la distribución mediante el portal del Gobierno de Jalisco, listas de correos y redes sociales.		
Valor Inicial	0	Valor Actual	5




Componente 2: Sistemas y sitios web actualizados.

Nombre	Sistemas y sitios web actualizados.		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualizació	18/12/13		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	1	2
28-feb-13	3	5
31-mar-13	4	5
30-abr-13	5	5
31-may-13	6	5
30-jun-13	8	5
31-jul-13	10	5
31-ago-13	11	5
30-sep-13	13	24
31-oct-13	15	24
30-nov-13	17	26
31-dic-13	17	27

Indicador: Número de sistemas y sitios web actualizados.

Nombre	Número de sistemas y sitios web actualizados.		
Descripción	En la SEPLAN existen 13 sistemas web y 4 sitios web, los cuales sufren actualizaciones del siguiente tipo: desarrollo de funcionalidad (ej. construir un nuevo reporte); actualización de contenidos y mejoramiento de interfases (se desarrollan botones, íconos, banners que faciliten el interactuar con el con el usuario).		
Valor Inicial	0	Valor Actual	27



Componente 3: Soporte y mantenimiento realizados a la infraestructura tecnológica

Nombre	Soporte y mantenimiento realizados a la infraestructura tecnológica		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualizació	18/12/13		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	20	7
28-feb-13	50	16
31-mar-13	60	16
30-abr-13	90	16
31-may-13	100	16
30-jun-13	100	16
31-jul-13	110	16
31-ago-13	120	16
30-sep-13	120	112
31-oct-13	120	122
30-nov-13	120	122
31-dic-13	120	122

Indicador: Número de soportes y mantenimientos realizados al equipo de cómputo.

Nombre	Número de soportes y mantenimientos realizados al equipo de cómputo.		
Descripción	Mantenimientos preventivos realizados al equipo de cómputo, para garantizar su correcto funcionamiento acorde a las capacidades del equipo. Sopleteo de equipo por dentro y fuera, eliminación de archivos temporales, actualización de antivirus y desinstalación de programas no autorizados.		
Valor Inicial	0	Valor Actual	122

