

Ejecución y supervisión de la obra pública en el Estado

Nombre Ejecución y supervisión de la obra pública en el Estado

Actualizado 31 de diciembre de 2013

Descripción

De acuerdo al plan estatal de desarrollo - capítulo 3 - empleo y crecimiento establece la necesidad de generar infraestructura urbana que apoye al crecimiento económico requerido por los jaliscienses, para abatir las principales necesidades de obra pública así como servicios básicos en el Estado, a través de la realización de obras con el fin de elevar el nivel de vida de los jaliscienses.

Objetivo

Ejecutar y supervisar la obra pública y de infraestructura estatal en general, de conformidad al Programa Operativo Anual de la dependencia, coadyuvando en el desarrollo de infraestructura productiva de los jaliscienses, a través de la realización de obra pública directa en el interior del Estado y la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Porcentaje de Avance

100.00

Fecha de

01/01/13

Fecha de

31/12/13

Dependencia

Secretaría de Desarrollo Urbano


Área Responsable

Dirección General de Obras Públicas

Nota


Se incrementaron las metas debido a un aumento en el presupuesto que no estaba contemplado al inicio de año, apoyando a Programas que atendieron necesidades inmediatas para la Ciudadanía.

Cumplimiento de Metas



Avance Anual

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	0	0
31-mar-13	0	0
30-abr-13	0	0
31-may-13	0	0
30-jun-13	0	0
31-jul-13	0	0
31-ago-13	5	0
30-sep-13	10	0
31-oct-13	32	0
30-nov-13	54	0
31-dic-13	100	0



Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
1.- Obra pública en el interior de estado realizada	2	18	3	51
2.- Obra pública en la Zona Metropolitana de Guadalajara realizada	4	17	10	17


Componente 1: Obra pública en el interior de estado realizada

Nombre	Obra pública en el interior de estado realizada		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualizació	31/12/13		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	0	0
31-mar-13	0	0
30-abr-13	0	0
31-may-13	0	0
30-jun-13	0	0
31-jul-13	0	0
31-ago-13	0	0
30-sep-13	0	14
31-oct-13	1	17
30-nov-13	2	18
31-dic-13	3	51

Indicador: Número de obras públicas en el interior del Estado realizadas

Nombre	Número de obras públicas en el interior del Estado realizadas		
Descripción	Obras de infraestructura Regional que incluyen obras de mejoramiento urbano, infraestructura turística, cultural, salud, seguridad, obras de servicios básicos como hidráulicas y de saneamiento		
Valor Inicial	0	Valor Actual	51



Componente 2: Obra pública en la Zona Metropolitana de Guadalajara realizada

Nombre	Obra pública en la Zona Metropolitana de Guadalajara realizada		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualizació	31/12/13		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	0	0
31-mar-13	0	0
30-abr-13	0	0
31-may-13	0	0
30-jun-13	0	0
31-jul-13	0	0
31-ago-13	1	0
30-sep-13	2	11
31-oct-13	3	14
30-nov-13	4	17
31-dic-13	10	17

Indicador: Numero de obras públicas en la Zona Metropolitana de Guadalajara realizadas

Nombre	Numero de obras públicas en la Zona Metropolitana de Guadalajara realizadas		
Descripción	Incluye obras de infraestructura vial, peatonal, movilidad urbana, mejoramiento urbano, hidráulicas y de saneamiento dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara, a través del Programa del Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como de otras partidas presupuestales de inversión metropolitana		
Valor Inicial	0	Valor Actual	17

