

Fomento y asistencia técnica para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del Estado de Jalisco

Nombre Fomento y asistencia técnica para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del Estado de Jalisco

Descripción

La difusión de una cultura ambiental; el fomento de las tecnologías alternas para la producción agrícola, basada en principios orgánicos sustentables. El monitoreo y evaluación de las reas Naturales Protegidas coadministradas por el Gobierno del Estado, para garantizar la disminución y el deterioro de los recursos naturales que cuenta el Estado. Para ello, se programan cursos y talleres con temas de manejo de recursos naturales y capacitación en tecnologías alternas para la producción agrícola

Objetivo Diseñar e implementar las estrategias para que las actividades del sector agropecuario, forestal y pesquero sean sustentables en el uso y manejo de los recursos naturales (agua, suelo, aire, flora, fauna y energía).


Porcentaje de Avance 91.50

Fecha de 01/01/13 **Fecha de** 31/12/13

Dependencia Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable


Área Responsable Dirección General de Planeación y Vinculación Ambiental

Cumplimiento de Metas



■ 0% - 60%
 ■ 60% - 70%
 ■ 70% - 80%
 ■ 80% - 99%
 ■ > 99%

Avance Anual		
Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	4	0
28-feb-13	33	0
31-mar-13	38	0
30-abr-13	48	0
31-may-13	55	0
30-jun-13	60	0
31-jul-13	66	0
31-ago-13	75	0
30-sep-13	80	0
31-oct-13	84	0
30-nov-13	89	0
31-dic-13	100	0



Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
1.- Instalaciones rehabilitadas para la preservación y fomento del medio ambiente, Agua Brava y Colomos.	2	2	2	2
2.- Personas capacitadas en conservación, aprovechamiento sustentable de los recursos	2900	3145	3000	3145

Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
naturales. (Agua Brava y Colomos)				
3.- Personas capacitadas en tecnologías Para el desarrollo sustentable.	1200	819	1500	995
4.- Reportes emitidos por las reas Naturales Protegidas (ANP S), y juntas intermunicipales coadministradas por el Gobierno del Estado.	19	20	24	24


Componente 1: Instalaciones rehabilitadas para la preservación y fomento del medio ambiente, Agua Brava y Colomos.

Nombre	Instalaciones rehabilitadas para la preservación y fomento del medio ambiente, Agua Brava y Colomos.		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualización	18/12/13		
Nota	Se ha venido trabajando de acuerdo a las solicitudes, presupuesto y disponibilidad de los capacitadores. Meta cumplida al 100%		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	2	0
31-mar-13	2	0
30-abr-13	2	0
31-may-13	2	0
30-jun-13	2	0
31-jul-13	2	0
31-ago-13	2	0
30-sep-13	2	2
31-oct-13	2	2
30-nov-13	2	2
31-dic-13	2	2

Indicador: Número de instalaciones rehabilitadas

Nombre	Número de instalaciones rehabilitadas		
Descripción	Rehabilitar las instalaciones de Agua Brava y Colomos en: instalaciones eléctricas, bardas, cuartos, pisos, techos, tejas, zonas de acampar, senderos interpretativos, ecotécnicas, etc.		
Valor Inicial	0	Valor Actual	2




Componente 2: Personas capacitadas en conservación, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. (Agua Brava y Colomos)

Nombre	Personas capacitadas en conservación, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. (Agua Brava y Colomos)	
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin 31/12/13
Última Actualizació	18/12/13	

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	100	0
28-feb-13	300	0
31-mar-13	600	0
30-abr-13	1000	0
31-may-13	1400	0
30-jun-13	1700	0
31-jul-13	2100	0
31-ago-13	2400	0
30-sep-13	2600	3121
31-oct-13	2800	3121
30-nov-13	2900	3145
31-dic-13	3000	3145

Indicador: Número de personas capacitadas

Nombre	Número de personas capacitadas	
Descripción	Capacitar a 3,000 personas mediante la impartición de cursos y talleres de educación ambiental, Campismo, senderos interpretativos, festividades y celebraciones ambientales, y formación de promotores ambientales, con lo que se pretende sensibilizar a la sociedad de Jalisco, en temas relacionados con la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en Agua Brava y Colomos.	
Valor Inicial	0	Valor Actual 3145




Componente 3: Personas capacitadas en tecnologías Para el desarrollo sustentable.

Nombre	Personas capacitadas en tecnologías Para el desarrollo sustentable.	
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin 31/12/13
Última Actualizació	18/12/13	
Nota	Se ha venido trabajando de acuerdo a las solicitudes recibidas por lo que esta meta se cumplió un 33%	

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	100	0
28-feb-13	200	0
31-mar-13	300	0
30-abr-13	400	0
31-may-13	500	0
30-jun-13	600	0
31-jul-13	700	0
31-ago-13	800	0
30-sep-13	900	596
31-oct-13	1000	596
30-nov-13	1200	819
31-dic-13	1500	995

Indicador: Número de personas capacitadas

Nombre	Número de personas capacitadas	
Descripción	Capacitar a 1,500 personas mediante la impartición de cursos y talleres en farmacia viviente, captación de agua de lluvia, ecotecnologías, biofiltros, calentadores solares, biodigestores, agricultura sustentable, etc. con lo que se pretende sensibilizar a la sociedad de Jalisco, en temas relacionados con la conservación de suelo y agua para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.	
Valor Inicial	0	Valor Actual 995



Componente 4: Reportes emitidos por las reas Naturales Protegidas (ANP S), y juntas intermunicipales coadministradas por el Gobierno del Estado.

Nombre	Reportes emitidos por las reas Naturales Protegidas (ANP S), y juntas intermunicipales coadministradas por el Gobierno del Estado.	
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin 31/12/13
Última Actualizació	18/12/13	
Nota	Se han recibido 24 informes reportados por las ANP's y Juntas Intermunicipales. Meta cumplida al 100%	

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	1	0
28-feb-13	2	0
31-mar-13	3	0
30-abr-13	8	0
31-may-13	9	0
30-jun-13	10	0
31-jul-13	11	0
31-ago-13	16	0
30-sep-13	17	16
31-oct-13	18	17
30-nov-13	19	20
31-dic-13	24	24

Indicador: Número de reportes emitidos

Nombre	Número de reportes emitidos	
Descripción	Reportes emitidos por las ANP'S de los avances programados reportados en su programa operativo anual	
Valor Inicial	0	Valor Actual 24

