

Actualización funcional de Sistemas informáticos y automatización de procesos de la Subsefín

Nombre Actualización funcional de Sistemas informáticos y automatización de procesos de la Subsefín

Descripción

Los usuarios de la Subsefín, desde el operativo hasta el despacho, requieren tecnología para operar. A la fecha, existe un rezago importante en la cobertura de las necesidades tecnológicas de las áreas.

La renovación tecnológica referida se fundamenta en los siguientes razonamientos:

- 1.- Se tienen planeadas nuevas incorporaciones y cambios del personal que demandan las asignación de nuevos equipos.
- 2.- Los usuarios utilizan cada vez con mayor frecuencia aplicaciones que demandan mayor capa

Objetivo Eficientar la operación y la toma de decisiones de la Institucion a través del diseño y ejecución de planes de desarrollo de software en donde se definan las prioridades de automatización de procesos, las herramientas informáticas innovadoras a implementar y la optimización técnica-funcional del sistema informático SIIF existente, considerando la incorporación de las disposiciones referidas en la Reforma Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental


Porcentaje de Avance 100.00

Fecha de 01/01/13 **Fecha de** 31/12/13

Dependencia Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF)

Área Responsable Dirección de Tecnología de Información


Cumplimiento de Metas



0% - 60% 60% - 70% 70% - 80%
80% - 99% > 99%

Avance Anual

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	0	0
31-mar-13	0	0
30-abr-13	0	0
31-may-13	0	0
30-jun-13	0	0
31-jul-13	0	0
31-ago-13	0	0
30-sep-13	0	0
31-oct-13	0	0
30-nov-13	0	0
31-dic-13	100	0



Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
1.- Desarrollo e implementación de software de los nuevos requerimientos de las áreas Subsefín	0	3	3	3
2.- Diseño y ejecución del plan de Actualización de los sistemas complementarios al Sistema Financiero, que están al servicio del contribuyente	0	1	1	1

Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
3.- Diseño y ejecución del plan de Actualización del Sistema financiero de la Subsefín	0	5	5	5


Componente 1: Desarrollo e implementación de software de los nuevos requerimientos de las áreas Subsefín

Nombre	Desarrollo e implementación de software de los nuevos requerimientos de las áreas Subsefín		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualizació	31/12/13		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	0	0
31-mar-13	0	0
30-abr-13	0	0
31-may-13	0	0
30-jun-13	0	0
31-jul-13	0	0
31-ago-13	0	0
30-sep-13	0	2
31-oct-13	0	2
30-nov-13	0	3
31-dic-13	3	3

Indicador: número de automatizaciones realizadas

Nombre	número de automatizaciones realizadas		
Descripción	Levantamiento, diseño, desarrollo e implementación de desarrollo de software a través del cual se atienden los nuevos requerimientos técnicos y funcionales de los usuarios de la Subsefín y previamente dictaminados como procedentes		
Valor Inicial	0	Valor Actual	3




Componente 2: Diseño y ejecución del plan de Actualización de los sistemas complementarios al Sistema Financiero, que están al servicio del contribuyente

Nombre	Diseño y ejecución del plan de Actualización de los sistemas complementarios al Sistema Financiero, que están al servicio del contribuyente		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualizació	31/12/13		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	0	0
31-mar-13	0	0
30-abr-13	0	0
31-may-13	0	0
30-jun-13	0	0
31-jul-13	0	0
31-ago-13	0	0
30-sep-13	0	1
31-oct-13	0	1
30-nov-13	0	1
31-dic-13	1	1

Indicador: número de actualizaciones de desarrollo de software realizadas

Nombre	número de actualizaciones de desarrollo de software realizadas		
Descripción	Diseño, desarrollo y aplicación de las mejoras funcionales necesarias en los sistemas de información existentes (Mantenimientos) y de los servicios informáticos que están disponibles para los contribuyentes del		



Componente 3: Diseño y ejecución del plan de Actualización del Sistema financiero de la Subsefín

Nombre	Diseño y ejecución del plan de Actualización del Sistema financiero de la Subsefín		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualizació	31/12/13		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	0	0
31-mar-13	0	0
30-abr-13	0	0
31-may-13	0	0
30-jun-13	0	0
31-jul-13	0	0
31-ago-13	0	0
30-sep-13	0	4
31-oct-13	0	4
30-nov-13	0	5
31-dic-13	5	5

Indicador: número de Actualizaciones al Sistema Financiero de la Subsefín

Nombre	número de Actualizaciones al Sistema Financiero de la Subsefín		
Descripción	Diseñar, desarrollar y aplicar mejoras técnicas y funcionales al sistema financiero de la Subsefín de los temas: Ejercicio calendarizado del presupuesto, Automatización total del control de las fuentes de financiamiento, Administración Integral de Deuda Pública, Optimización del sistema para la medición del desempeño y seguimiento del gasto, Adopción de nuevas disposiciones CONAC para la Armonización Contable con OPD's		
Valor Inicial	0	Valor Actual	5

