

Inversión Pública

Nombre Inversión Pública

Actualizado 31 de diciembre de 2013

Descripción

Remodelación y/o construcción de la Imagen urbana y equipamiento turístico en los municipios con potencial, a través de obras y acciones de inversión pública federal.

ATRAVES DE:

Proyectos de inversión pública en imagen urbana, infraestructura y equipamiento turístico.
 Convenios de Coordinación para Inversión Pública Federal, Estatal y/o Municipal.
 Expedientes de obra integrados y procesados para su ejecución.
 Reportes de avances físico y financieros

Objetivo

Con la finalidad de incrementar el desarrollo y la competitividad de todas las regiones del Estado de Jalisco, se requiere fortalecer la infraestructura turística existente mediante un programa de mejoramiento de la Imagen Urbana mediante el cual se priorizan y ejecutan obras, a través de Inversión Pública Federal Gestionada para Obra, el seguimiento a los expedientes de obras, y de los avances en las mismas.

Porcentaje de Avance

100.00

Fecha de

01/01/13

Fecha de

31/12/13


Dependencia

Secretaría de Turismo

Área Responsable


Dirección de Desarrollo de Productos Turísticos

Cumplimiento de Metas



Avance Anual

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	8	0
28-feb-13	11	0
31-mar-13	15	0
30-abr-13	22	0
31-may-13	29	0
30-jun-13	54	0
31-jul-13	75	0
31-ago-13	87	0
30-sep-13	100	0
31-oct-13	100	0
30-nov-13	100	0
31-dic-13	100	0



Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
1.- Convenios de Coordinación para Inversión Pública Federal, Estatal y/o Municipal gestionados.	9	15	9	15
2.- Expedientes de obra integrados y procesados para su ejecución	16	17	16	18
3.- Proyectos evaluados e integrados en cartera	20	51	20	52
4.- Reportes de avances físico y financieros	15	85	15	102


Componente 1: Convenios de Coordinación para Inversión Pública Federal, Estatal y/o Municipal gestionados.

Nombre	Convenios de Coordinación para Inversión Pública Federal, Estatal y/o Municipal gestionados.		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualizació	31/12/13		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	0	0
31-mar-13	0	0
30-abr-13	1	0
31-may-13	1	6
30-jun-13	7	10
31-jul-13	9	14
31-ago-13	9	14
30-sep-13	9	14
31-oct-13	9	14
30-nov-13	9	15
31-dic-13	9	15

Indicador: Número de Convenios de Coordinación para Inversión gestionados

Nombre	Número de Convenios de Coordinación para Inversión gestionados		
Descripción	Este indicador mide el número de convenios gestionados para el apoyo a los municipios como aportación del programa de inversión pública en infraestructura turística, mediante la Reasignación de Recursos.		
Valor Inicial	0	Valor Actual	15




Componente 2: Expedientes de obra integrados y procesados para su ejecución

Nombre	Expedientes de obra integrados y procesados para su ejecución		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualizació	31/12/13		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	0	0
31-mar-13	0	0
30-abr-13	0	0
31-may-13	2	0
30-jun-13	6	0
31-jul-13	16	0
31-ago-13	16	15
30-sep-13	16	17
31-oct-13	16	17
30-nov-13	16	17
31-dic-13	16	18

Indicador: Número de expedientes de obras integrados y procesados para su ejecución

Nombre	Número de expedientes de obras integrados y procesados para su ejecución		
Descripción	Este indicador mide los expedientes de obra en proceso e integrando toda la información de la obra a realizar en un municipio.		
Valor Inicial	0	Valor Actual	18




Componente 3: Proyectos evaluados e integrados en cartera

Nombre	Proyectos evaluados e integrados en cartera		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualizació	31/12/13		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	6	1
28-feb-13	9	1
31-mar-13	12	1
30-abr-13	15	1
31-may-13	18	1
30-jun-13	20	2
31-jul-13	20	6
31-ago-13	20	9
30-sep-13	20	31
31-oct-13	20	46
30-nov-13	20	51
31-dic-13	20	52

Indicador: Numero de proyectos evaluados e integrados en cartera

Nombre	Numero de proyectos evaluados e integrados en cartera		
Descripción	Este indicador mide el número de proyectos de inversión pública en imagen urbana, infraestructura y equipamiento turístico, evaluados e integrados en cartera, en los términos de las Reglas de Operación del Programa de Rehabilitación de Imagen Urbana, así como presupuestados e integrados al Programa Anual.		
Valor Inicial	0	Valor Actual	52



Componente 4: Reportes de avances físico y financieros

Nombre	Reportes de avances físico y financieros		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualizació	31/12/13		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	0	0
31-mar-13	0	0
30-abr-13	0	0
31-may-13	0	0
30-jun-13	0	0
31-jul-13	0	17
31-ago-13	7	34
30-sep-13	15	51
31-oct-13	15	68
30-nov-13	15	85
31-dic-13	15	102

Indicador: Número de Reportes de avances físico y financieros

Nombre	Número de Reportes de avances físico y financieros		
Descripción	El indicador mide los avances de las distintas obras que se ejecutan en el transcurso del ejercicio fiscal.		
Valor Inicial	0	Valor Actual	102

