

Fondo para el Desarrollo Regional

Nombre Fondo para el Desarrollo Regional

Actualizado 31 de diciembre de 2013

Descripción

Desde el año 2001, la Secretaría de Planeación, ha generado gestiones diversas para coparticipar con el Municipio en la inversión de recursos financieros para más obra pública en las 12 regiones del estado de Jalisco. Para identificar la obra pública en las regiones, se convoca al Comité de Planeación Regional, quienes presentan una propuesta inicial de proyectos buscando que éstos tengan un perfil de alcance de beneficios no sólo a un municipio sino, a los municipios que conforman la región. L

Objetivo Mejorar el desarrollo de las 12 regiones del estado de Jalisco, mediante una inversión adicional de fondo específico para el desarrollo regional.


Porcentaje de Avance 89.00

Fecha de 01/01/13 **Fecha de** 31/12/13

Dependencia Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF)

Área Responsable Coordinación General de Gestión Gubernamental


Cumplimiento de Metas



■ 0% - 60%
 ■ 60% - 70%
 ■ 70% - 80%
 ■ 80% - 99%
 ■ > 99%

Avance Anual

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	33	0
31-mar-13	40	0
30-abr-13	43	0
31-may-13	53	0
30-jun-13	58	0
31-jul-13	70	0
31-ago-13	76	0
30-sep-13	89	0
31-oct-13	93	0
30-nov-13	100	0
31-dic-13	100	0



Componente	noviembre	
	Meta	Avance
1.- Actas de obra pública concluída	120	38
2.- Actas de priorización de obra pública firmadas	12	12
3.- Publicación del recurso comprometido, con avance físico-financiero generada	5	4


Componente 1: Actas de obra pública concluída

Nombre	Actas de obra pública concluída		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualizació	31/12/13		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	0	0
31-mar-13	0	0
30-abr-13	11	0
31-may-13	24	0
30-jun-13	40	0
31-jul-13	59	0
31-ago-13	80	0
30-sep-13	105	0
31-oct-13	120	1
30-nov-13	120	38
31-dic-13	120	80

Indicador: Número de actas de obra pública concluída.

Nombre	Número de actas de obra pública concluída.		
Descripción	Son 150 actas de obra pública concluída. El acta la elabora la seplan, toda vez que es convocada por el Gobierno Municipal. Esta convocatoria no excede al día 31 de diciembre del año fiscal. Las firmas principales son: Ayuntamiento, Oficina Regional de seplan; del Coordinador General de Gestión Gubernamental y la dependencia normativa correspondiente, así como de la empresa supervisora en los casos que aplique.		
Valor Inicial	0	Valor Actual	80




Componente 2: Actas de priorización de obra pública firmadas

Nombre	Actas de priorización de obra pública firmadas		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualizació	18/12/13		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	12	0
31-mar-13	12	0
30-abr-13	12	0
31-may-13	12	0
30-jun-13	12	0
31-jul-13	12	0
31-ago-13	12	0
30-sep-13	12	12
31-oct-13	12	12
30-nov-13	12	12
31-dic-13	12	12

Indicador: Número de actas de priorización de obra pública firmadas

Nombre	Número de actas de priorización de obra pública firmadas		
Descripción	Son 12 Actas, que cada una es firmada por los presidentes municipales que integra la Región. El acta contiene un listado de obras de impacto en la región que han sido priorizadas en reunión de trabajo (COPLADEREG). Este instrumento permite avanzar en el proceso de financiamiento a las obras de infraestructura regional. El documento también integra el compromiso de participaciones financieras, tanto del estado como del municipio a partir del indicador del municipio sobre marginación.		
Valor Inicial	0	Valor Actual	12



Componente 3: Publicación del recurso comprometido, con avance físico-financiero generada

Nombre	Publicación del recurso comprometido, con avance físico-financiero generada		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualizació	31/12/13		
Nota			

	Fecha	Meta	Avance
	31-ene-13	0	0
	28-feb-13	0	0
	31-mar-13	1	0
	30-abr-13	1	0
	31-may-13	2	0
	30-jun-13	2	0
	31-jul-13	3	0
	31-ago-13	3	0
	30-sep-13	4	3
	31-oct-13	4	4
	30-nov-13	5	4
	31-dic-13	5	5

Indicador: Número de publicaciones del recurso comprometido, con avance físico-financiero generada

Nombre	Número de publicaciones del recurso comprometido, con avance físico-financiero generada		
Descripción	Son 5 publicaciones al año (bimestral) en el Periódico Oficial del estado de Jalisco. La publicación deberá contener el recurso comprometido de cada región; y a su vez se podrá acompañar de un reporte de avance físico-financiero de cada obra.		
Valor Inicial	0	Valor Actual	5

