

# Vinculación y Seguimiento

**Nombre** Vinculación y Seguimiento

Actualizado 17 de diciembre de 2013

## Descripción

La mejora y la innovación en el desarrollo de herramientas, ha permitido proporcionar información clara y oportuna sobre las acciones sustantivas del gobierno a los ciudadanos, mejorando con ello la transparencia y rendición de cuentas, así como los procesos de planeación, programación y presupuestación, por lo que dichas herramientas se hacen imprescindibles hoy en día. La Ley de Planeación del Estado nos faculta para dar seguimiento, control y evaluación, sobre los programas operativos anuales

## Objetivo

Consolidar el Sistema de vinculación y seguimiento de los proyectos más relevantes del Estado de Jalisco, por medio de los informes cuatrimestrales, avances en los Programa Operativo Anual (POA), fichas validadas en el Sistema de Información de Proyectos SIPRO, a fin de monitorear la inversión pública en el estado, concentrando los proyectos y/o estudios en la herramienta Banco de Estudios y Proyectos Ejecutivos BEyPE.

## Porcentaje de Avance

83.33

## Fecha de

01/01/13

## Fecha de

31/12/13


## Dependencia

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF)

## Área Responsable


Dirección General de Vinculación

## Cumplimiento de Metas



## Avance Anual

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	8	0
28-feb-13	14	0
31-mar-13	19	0
30-abr-13	26	0
31-may-13	33	0
30-jun-13	42	0
31-jul-13	50	0
31-ago-13	61	0
30-sep-13	72	0
31-oct-13	83	0
30-nov-13	92	0
31-dic-13	100	0



Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
1.- Fichas de proyectos de diversos fondos y programas validadas	1100	2268	1200	2424
2.- Reportes de evaluación al desempeño de las Dependencias del Ejecutivo realizadas en el Sistema de Seguimiento de los Programas Operativos Anuales	11	5	12	6

Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
3.- Reportes del Banco de Estudios y Proyectos Ejecutivos (BEyPE) generados	11	11	12	12


## Componente 1: Fichas de proyectos de diversos fondos y programas validadas

<b>Nombre</b>	Fichas de proyectos de diversos fondos y programas validadas		
<b>Fecha de</b>	01/01/13	<b>Fecha de Fin</b>	31/12/13
<b>Última Actualizació</b>	17/12/13		
<b>Nota</b>			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	14
28-feb-13	0	23
31-mar-13	0	23
30-abr-13	25	23
31-may-13	100	23
30-jun-13	200	23
31-jul-13	300	23
31-ago-13	500	23
30-sep-13	700	1240
31-oct-13	900	1240
30-nov-13	1100	2268
31-dic-13	1200	2424

### Indicador: Número fichas de proyecto de diversos fondos y programas validadas en tiempo y forma

<b>Nombre</b>	Número fichas de proyecto de diversos fondos y programas validadas en tiempo y forma		
<b>Descripción</b>	Es el número total de Proyectos específicos, obras de fondos y programas que conforman el Programa Operativo Anual oficial, para el ejercicio del año en curso. Se considerarán proyectos en este rubro los específicos que las dependencias han definido en el proceso de planeación, así como los derivados del desglose de fondos y programas que se registrarán en SIPRO (Sistema de Información de Proyectos), en el transcurso del ejercicio. Dichas fichas son validadas en promedio de 72 horas, día hábil y		
<b>Valor Inicial</b>	0	<b>Valor Actual</b>	2424




## Componente 2: Reportes de evaluación al desempeño de las Dependencias del Ejecutivo realizadas en el Sistema de Seguimiento de los Programas Operativos Anuales

<b>Nombre</b>	Reportes de evaluación al desempeño de las Dependencias del Ejecutivo realizadas en el Sistema de Seguimiento de los Programas Operativos Anuales	
<b>Fecha de</b>	<input type="text" value="01/01/13"/>	<b>Fecha de Fin</b> <input type="text" value="31/12/13"/>
<b>Última Actualizació</b>	<input type="text" value="17/12/13"/>	
<b>Nota</b>	<input type="text"/>	

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	2	1
28-feb-13	3	2
31-mar-13	4	2
30-abr-13	5	2
31-may-13	6	2
30-jun-13	7	2
31-jul-13	8	2
31-ago-13	9	2
30-sep-13	10	2
31-oct-13	11	4
30-nov-13	11	5
31-dic-13	12	6

### Indicador: Número de reportes de evaluación al desempeño de las Dependencias del Ejecutivo realizadas (TABLE).

<b>Nombre</b>	Número de reportes de evaluación al desempeño de las Dependencias del Ejecutivo realizadas (TABLE).	
<b>Descripción</b>	Los 15 reportes son producto de una evaluación al desempeño de las dependencias del Ejecutivo. 12 de 15 de las evaluaciones corresponden a la evaluación del Programa Operativo Anual de las Dependencias (POA 2013) y, los 3 reportes siguientes corresponden a un informe cuatrimestral. El contenido de estos reportes informan el avance de resultado de las metas planteadas en forma mensual por cada Dependencia. Dichos resultados se integran a los informes de gobierno del Poder Ejecutivo.	
<b>Valor Inicial</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>Valor Actual</b> <input type="text" value="6"/>



## Componente 3: Reportes del Banco de Estudios y Proyectos Ejecutivos (BEyPE) generados

<b>Nombre</b>	Reportes del Banco de Estudios y Proyectos Ejecutivos (BEyPE) generados	
<b>Fecha de</b>	<input type="text" value="01/01/13"/>	<b>Fecha de Fin</b> <input type="text" value="31/12/13"/>
<b>Última Actualizació</b>	<input type="text" value="17/12/13"/>	
<b>Nota</b>	<input type="text"/>	

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	1	1
28-feb-13	2	2
31-mar-13	3	2
30-abr-13	4	2
31-may-13	5	2
30-jun-13	6	2
31-jul-13	7	2
31-ago-13	8	2
30-sep-13	9	9
31-oct-13	10	10
30-nov-13	11	11
31-dic-13	12	12

### Indicador: Número reportes del banco de estudios y proyectos ejecutivos (BEyPE) generados.

<b>Nombre</b>	Número reportes del banco de estudios y proyectos ejecutivos (BEyPE) generados.	
<b>Descripción</b>	Son 12 reportes mensuales que muestra información de proyectos que se van incorporando a petición de alguna dependencia, por ello, se	

conforma un Banco de Estudios y Proyectos Ejecutivos (BEYPE), que se convierte en una herramienta de planeación que concentra y clasifica la información generada por las dependencias del ejecutivo, lo que permitirá a futuro la elaboración de estudios y proyectos. Dicha información podrá ser consultada por el ejecutivo para darles seguimiento. Como herramienta pe

**Valor Inicial**

**Valor Actual**

