

Incrementar la eficiencia y la cobertura de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Nombre Incrementar la eficiencia y la cobertura de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Descripción

Realizar las obras y servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento construidas y rehabilitadas, organismos operadores desarrollados y fortalecidos; así como, proyectos ejecutivos hidráulicos de municipios revisados y/o validados que permitan impulsar de manera sostenida el ampliar la prestación y cobertura de servicios básicos.

Objetivo Dirigir las estrategias relacionadas con el apoyo brindado a los municipios y la ejecución de las obras con base en los diferentes programas federalizados, a través del fortalecimiento de organismos operadores, servicios a municipios, proyectos ejecutivos, ejecución de obras y servicios Hidráulicos.

Porcentaje de Avance 51.50


Fecha de 01/01/13 **Fecha de** 31/12/13

Dependencia Secretaría de Desarrollo Urbano

Área Responsable Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Nota (Organismos operadores fortalecidos) No se logró la meta debido al ajuste en el cambio de administración de los municipios que cuentan con organismo operador.


Cumplimiento de Metas



■ 0% - 60% ■ 60% - 70% ■ 70% - 80%
■ 80% - 99% ■ > 99%

Avance Anual

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	3	0
28-feb-13	7	0
31-mar-13	12	0
30-abr-13	16	0
31-may-13	25	0
30-jun-13	34	0
31-jul-13	42	0
31-ago-13	50	0
30-sep-13	59	0
31-oct-13	71	0
30-nov-13	84	0
31-dic-13	100	0



Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
1.- Obras y servicios hidráulicos ejecutados.	23	2	53	3
2.- Organismos operadores fortalecidos.	14	0	14	0
3.- Proyectos ejecutivos hidráulicos de municipios revisados y/o validados.	111	180	115	182

Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
4.- Servicios hidráulicos a municipios realizados.	1260	1557	1340	1642

Componente 1: Obras y servicios hidráulicos ejecutados.


Nombre	Obras y servicios hidráulicos ejecutados.		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualizació	12/12/13		
Nota	Se realizaron trabajos emergentes y finalización de la construcción de cárcamo de lodos, espesador, línea de interconexión y equipo mecánico de sedimentado de lodos, en Chapala.		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	0	0
31-mar-13	1	0
30-abr-13	1	0
31-may-13	1	0
30-jun-13	1	0
31-jul-13	1	0
31-ago-13	1	0
30-sep-13	1	1
31-oct-13	11	2
30-nov-13	23	2
31-dic-13	53	3

Indicador: Número de obras y servicios hidráulicos ejecutados.

Nombre	Número de obras y servicios hidráulicos ejecutados.		
Descripción	A fin de incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Estado, se realizarán acciones relativas a 8 redes de agua, 10 redes de drenaje, 11 colectores, construcción y modernización de 72 PTARs y 9 acciones de infraestructura para el Nuevo Centro de Población de Temacapulín; así como, la elaboración de proyectos, lo cual permitirá beneficiar aproximadamente a 924,863 habitantes de aproximadamente 44 municipios.		

Valor Inicial	0	Valor Actual	3
----------------------	---	---------------------	---



Componente 2: Organismos operadores fortalecidos.


Nombre	Organismos operadores fortalecidos.		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualizació	12/12/13		
Nota	No se registró avance.		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	0	0
31-mar-13	0	0
30-abr-13	0	0
31-may-13	2	0
30-jun-13	4	0
31-jul-13	6	0
31-ago-13	8	0
30-sep-13	10	0
31-oct-13	12	0
30-nov-13	14	0
31-dic-13	14	0

Indicador: Número de organismos operadores fortalecidos.

Nombre	Número de organismos operadores fortalecidos.		
Descripción	A fin de incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Estado, se realizarán acciones relativas a 4 redes de agua, 11 colectores, construcción y modernización de 30 PTARs, 3 mejoramiento eficiencias, 5 redes de alcantarillado.		

Valor Inicial	0	Valor Actual	0
----------------------	---	---------------------	---




Componente 3: Proyectos ejecutivos hidráulicos de municipios revisados y/o validados.

Nombre	Proyectos ejecutivos hidráulicos de municipios revisados y/o validados.		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualizació	12/12/13		
Nota	Es el avance registrado a Diciembre del 2013.		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	5	7
28-feb-13	13	7
31-mar-13	23	7
30-abr-13	35	7
31-may-13	47	7
30-jun-13	60	7
31-jul-13	72	7
31-ago-13	84	7
30-sep-13	95	162
31-oct-13	103	176
30-nov-13	111	180
31-dic-13	115	182

Indicador: Número de proyectos ejecutivos hidráulicos de municipios revisados y/o validados.

Nombre	Número de proyectos ejecutivos hidráulicos de municipios revisados y/o validados.		
Descripción	Los proyectos presentados por los proyectistas y municipios del Estado, se someten primeramente a una revisión analítica de los documentos (memoria descriptiva y de cálculo, justificación del diametro, generadores o volúmenes de obra, presupuesto y planos topográficos y de detalles de pozos de visita, constructivos y de cruces) que integran los mismos, con la finalidad de que las fallas detectadas; sean corregidas oportunamente y evitar impacten negativamente en la ejecución de las obras.		
Valor Inicial	0	Valor Actual	182



Componente 4: Servicios hidráulicos a municipios realizados.

Nombre	Servicios hidráulicos a municipios realizados.		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualizació	12/12/13		
Nota	Es el avance registrado a diciembre del 2013.		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	110	235
28-feb-13	220	426
31-mar-13	340	426
30-abr-13	440	426
31-may-13	560	426
30-jun-13	680	426
31-jul-13	800	426
31-ago-13	920	426
30-sep-13	1040	1334
31-oct-13	1150	1448
30-nov-13	1260	1557
31-dic-13	1340	1642

Indicador: Número de Servicios hidráulicos a municipios realizados.

Nombre	Número de Servicios hidráulicos a municipios realizados.		
Descripción	Los servicios hídricos a los municipios del interior del Estado que lo requieran, consisten en acciones de rehabilitación, reequipamiento, perforación, supervisión, retiro e instalación de equipos de bombeo de pozos profundos, desazolve de colectores de drenaje, mediante jornadas de limpieza con equipos hidroneumáticos, apoyos electromecánicos y atención de contingencias; jornadas de apoyo para suministrar agua para uso doméstico a través de pipas. Dichos servicios los presta la CEA.		
Valor Inicial	0	Valor Actual	1642

