

Fortalecer el desempeño y mejorar la gestión del Despacho del Ejecutivo

Nombre Fortalecer el desempeño y mejorar la gestión del Despacho del Ejecutivo

Descripción

El proceso se implementó con el fin de apoyar al Ejecutivo Estatal en la coordinación de diversas dependencias y organismos ciudadanos cuando sea el caso, logrando el trabajo transversal en temas estratégicos; así como la integración de las dependencias del gobierno estatal con visión federalista en los trabajos de la Conferencia Nacional de Gobernadores, con lo que se logrará la ejecución de planes y proyectos de manera exitosa en beneficio de los ciudadanos, y fortalecer la interacción de Jalisco.

Objetivo Impulsar las acciones transversales prioritarias para el Poder Ejecutivo a través de la implementación de proyectos especiales que involucren a las diversas dependencias en los tres niveles de gobierno, así como el fortalecimiento del federalismo y liderazgo del estado mediante la formulación de propuestas e iniciativas en la Conferencia Nacional de Gobernadores.


Porcentaje de Avance 100.00

Fecha de 01/01/13 **Fecha de** 31/12/13

Dependencia Despacho del Gobernador


Área Responsable Despacho del Gobernador

Cumplimiento de Metas



Avance Anual

| Fecha | Meta | Avance |
|-----------|------|--------|
| 31-ene-13 | 0 | 0 |
| 28-feb-13 | 0 | 0 |
| 31-mar-13 | 0 | 0 |
| 30-abr-13 | 20 | 0 |
| 31-may-13 | 20 | 0 |
| 30-jun-13 | 40 | 0 |
| 31-jul-13 | 40 | 0 |
| 31-ago-13 | 60 | 0 |
| 30-sep-13 | 60 | 0 |
| 31-oct-13 | 80 | 0 |
| 30-nov-13 | 80 | 0 |
| 31-dic-13 | 100 | 0 |



| Componente | noviembre | | diciembre | |
|----------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|
| | Meta | Avance | Meta | Avance |
| 1.- Proyectos especiales implementados | 8 | 10 | 10 | 11 |
| 2.- Proyectos propuestos en CONAGO | 8 | 19 | 10 | 20 |


Componente 1: Proyectos especiales implementados

| | | | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| Nombre | Proyectos especiales implementados | | |
| Fecha de | 01/01/13 | Fecha de Fin | 31/12/13 |
| Última Actualizació | 16/12/13 | | |
| Nota | | | |

| Fecha | Meta | Avance |
|-----------|------|--------|
| 31-ene-13 | 0 | 0 |
| 28-feb-13 | 0 | 1 |
| 31-mar-13 | 0 | 1 |
| 30-abr-13 | 2 | 1 |
| 31-may-13 | 2 | 1 |
| 30-jun-13 | 4 | 1 |
| 31-jul-13 | 4 | 1 |
| 31-ago-13 | 6 | 1 |
| 30-sep-13 | 6 | 8 |
| 31-oct-13 | 8 | 9 |
| 30-nov-13 | 8 | 10 |
| 31-dic-13 | 10 | 11 |

Indicador: Número de proyectos especiales implementados

| | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| Nombre | Número de proyectos especiales implementados | | |
| Descripción | Se refiere al número de proyectos especiales que son prioritarios para el Ejecutivo y han sido puestos en marcha | | |
| Valor Inicial | 0 | Valor Actual | 11 |



Componente 2: Proyectos propuestos en CONAGO

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
| Nombre | Proyectos propuestos en CONAGO | | |
| Fecha de | 01/01/13 | Fecha de Fin | 31/12/13 |
| Última Actualizació | 16/12/13 | | |
| Nota | | | |

| Fecha | Meta | Avance |
|-----------|------|--------|
| 31-ene-13 | 0 | 2 |
| 28-feb-13 | 0 | 2 |
| 31-mar-13 | 0 | 2 |
| 30-abr-13 | 2 | 2 |
| 31-may-13 | 2 | 2 |
| 30-jun-13 | 4 | 2 |
| 31-jul-13 | 4 | 2 |
| 31-ago-13 | 6 | 2 |
| 30-sep-13 | 6 | 17 |
| 31-oct-13 | 8 | 18 |
| 30-nov-13 | 8 | 19 |
| 31-dic-13 | 10 | 20 |

Indicador: Número de proyectos propuestos

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| Nombre | Número de proyectos propuestos | | |
| Descripción | Se refiere al número de proyectos que el Estado presenta ante la CONAGO, en las comisiones que participa. | | |
| Valor Inicial | 0 | Valor Actual | 20 |

