



# Regulación de la prestación de servicios de certificación de Firma Electrónica del Estado

<b>Nombre</b>	Regulación de la prestación de servicios de certificación de Firma Electrónica del Estado		
<b>Descripción</b>			
Regular al Prestador de Servicios de Certificación y verificar el cumplimiento de la Ley.			
<b>Objetivo</b>	Regular la prestación de servicios de certificación de Firma Electrónica en el Estado, a través de la revisión del cumplimiento de la normativad, así como la capacitación y asesoría para el uso de Firma Electrónica en organismos, dependencias e instituciones públicas y/o privadas y la elaboración de proyectos para su implementación		
<b>Porcentaje de Avance</b>	100.00		
<b>Fecha de</b>	01/01/13	<b>Fecha de</b>	31/12/13
<b>Dependencia</b>	Secretaría General de Gobierno		
<b>Área Responsable</b>	Dirección de Firma Electrónica		
<b>Nota</b>	Se obtuvieron resultados altos, debido a la asesoría y capacitación brindada en cuanto al tema de firma electrónica, así como el gran número de proyectos que se elaboraron para su implementación.		



**Avance Anual**

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	0	0
31-mar-13	5	0
30-abr-13	35	0
31-may-13	40	0
30-jun-13	45	0
31-jul-13	50	0
31-ago-13	55	0
30-sep-13	85	0
31-oct-13	90	0
30-nov-13	95	0
31-dic-13	100	0



Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
1.- Organismos, dependencias e instituciones públicas y/o privadas asesoradas y capacitadas	18	35	20	35
2.- Proyectos elaborados para implementar Firma Electrónica	2	10	2	10


## Componente 1: Organismos, dependencias e instituciones públicas y/o privadas asesoradas y capacitadas

<b>Nombre</b>	Organismos, dependencias e instituciones públicas y/o privadas asesoradas y capacitadas		
<b>Fecha de</b>	01/01/13	<b>Fecha de Fin</b>	31/12/13
<b>Última Actualizació</b>	17/12/13		
<b>Nota</b>			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	1
28-feb-13	0	2
31-mar-13	2	3
30-abr-13	4	3
31-may-13	6	3
30-jun-13	8	3
31-jul-13	10	3
31-ago-13	12	3
30-sep-13	14	21
31-oct-13	16	30
30-nov-13	18	35
31-dic-13	20	35

### Indicador: Número de organismos, dependencias e instituciones públicas y/o privadas asesoradas y capacitadas

<b>Nombre</b>	Número de organismos, dependencias e instituciones públicas y/o privadas asesoradas y capacitadas		
<b>Descripción</b>	Este indicador señala el numero de organismos, dependencias e instituciones que el Gobierno del Estado a través de la Dirección de Firma Electrónica son asesorados para que sus procesos administrativos puedan realizarse con Firma Electrónica Certificada.		
<b>Valor Inicial</b>	0	<b>Valor Actual</b>	35



## Componente 2: Proyectos elaborados para implementar Firma Electrónica

<b>Nombre</b>	Proyectos elaborados para implementar Firma Electrónica		
<b>Fecha de</b>	01/01/13	<b>Fecha de Fin</b>	31/12/13
<b>Última Actualizació</b>	17/12/13		
<b>Nota</b>			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	0	0
31-mar-13	0	0
30-abr-13	1	0
31-may-13	1	0
30-jun-13	1	0
31-jul-13	1	0
31-ago-13	1	0
30-sep-13	2	5
31-oct-13	2	8
30-nov-13	2	10
31-dic-13	2	10

### Indicador: Número de Proyectos elaborados para implementar Firma Electrónica

<b>Nombre</b>	Número de Proyectos elaborados para implementar Firma Electrónica		
<b>Descripción</b>	Este indicador señala el numero Proyectos elaborados para el uso d Firma Electrónica en diferentes procesos.		
<b>Valor Inicial</b>	0	<b>Valor Actual</b>	10

